1Sicht Implementierungsphase

09.07.2019

http://

Projekt Manager

Projektbeginn/ende 02.07.2019 - 28.07.2019


Fortschritt 0%
Vorgänge 18
Ressourcen 0

1Sicht Implementierungsphase

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende	
Plan erstellen	02.07.19	03.07.19	
Client-App	04.07.19	17.07.19	
ui	04.07.19	12.07.19	
database.entities	04.07.19	05.07.19	
database.dao	06.07.19	07.07.19	
database	08.07.19	08.07.19	
repository	09.07.19	14.07.19	
networking	09.07.19	14.07.19	
Adapter Klassen	13.07.19	17.07.19	
Server	04.07.19	17.07.19	
database	04.07.19	08.07.19	
repository	09.07.19	13.07.19	
controllers	14.07.19	17.07.19	
Testen	02.07.19	27.07.19	
Mock für App	02.07.19	03.07.19	
Mock für Server	02.07.19	03.07.19	
Testen	04.07.19	27.07.19	
ABGABE	28.07.19	28.07.19	

Gantt-Diagramm



1Sicht Implementierungsphase



