10.08.2019

http://


Projekt Manager


Projektbeginn/ende 02.07.2019 - 11.08.2019

Fortschritt 0%
Vorgänge 20
Ressourcen 0

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Plan erstellen	02.07.19	03.07.19
Client-App	04.07.19	22.07.19
ui	04.07.19	17.07.19
database.entities	04.07.19	06.07.19
database.dao	07.07.19	08.07.19
database	09.07.19	11.07.19
repository	12.07.19	22.07.19
networking	12.07.19	17.07.19
Adapter Klassen	18.07.19	21.07.19
Server	04.07.19	27.07.19
database	04.07.19	10.07.19
repository	11.07.19	15.07.19
controllers	16.07.19	24.07.19
Server einrichten	25.07.19	27.07.19
Testen	02.07.19	10.08.19
Mock für App	02.07.19	03.07.19
Mock für Server	02.07.19	05.07.19
Testen und Verbessern	06.07.19	10.08.19
Klausurenpause	28.07.19	03.08.19
ABGABE	11.08.19	11.08.19





10.08.2019